


СОГЛАСОВАНО
Проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»
 // Крутцова М.Н.

«23» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 25.12.2024 № 266-о

(Приложение № 1)

ПАСПОРТ

проект «Служба сопровождения 35»

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов в образовательных организациях Вологодской области

название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2025 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра психологии и коррекционной педагогики
Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (ФИО члена ректората)	Крутцова М.Н., проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.псх. н.
Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Шубина Екатерина Викторовна, заведующий кафедрой, к.псх. н.
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий организационно-методического проекта (ФИО, должность)	Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.псх.н., Коптяева О.Н., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.псх. н. Малухина Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.псх. н. Патракова В.Н., методист кафедры психологии и коррекционной педагогики Коновалова А.П., к. п. н., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, Зорина О.В., методист кафедры психологии и коррекционной педагогики Зайцева О.В., методист кафедры психологии и коррекционной педагогики Комлева О.В., старший методист кафедры психологии и коррекционной педагогики

Соисполнители организационно-методического проекта (<i>при наличии, ФИО, должность</i>)	
Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта (<i>при наличии, наименование</i>)	- стажировочные площадки: МОУ СОШ №20, г. Вологда, МБОУ «ООШ № 11», г. Великий Устюг; МОУ «Начальная школа – детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда; МДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Фиалка», г. Вологда - региональные инновационные площадки: МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ №2», г. Вологда (приказ Департамента образования области от 27.12.2022 №3476); МАОУ «Усть-Кубенский центр образования» (приказ Министерства образования области от 12.12.2024 г. №2359); МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», г. Череповец (приказ Министерства образования от 09.12.2024 №2331) - руководители методических объединений специалистов Службы
Нормативная правовая основа реализации организационно-методического проекта (<i>связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроектом «Образование», «Современная школа», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы Департамента образования области, государственное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО»)</i> <i>методические рекомендации Письма Минпросвещения, письма Министерства образования области и др. ведомств по направлению проекта)</i>	<i>Федеральный уровень:</i> - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; - Поручение Президента Российской Федерации от 30 марта 2024 г. № Пр-616 - Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р; - План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; - Концепция развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий на 2024 – 2030 годы по реализации Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Министром просвещения Российской Федерации С.С. Кравцовым 18 июня 2024 г. № СК-13/07вн);

	- Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на долгосрочный период (до 2030 года)» (утв. Заместителем Председателя Правительства РФ Т. Голиковой от 2 марта 2023 г. № 2300п-П8) - Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09 сентября 2019 г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; - Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06 апреля 2021 г. №Р-77 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2024 № 763 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог» от 13.03.2023 №136н - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» от 30.01.2023 №53н - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» <i>Региональный уровень:</i> - Региональный план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, Вологодской области на 2021 – 2027 годы (утв. Заместителем Губернатора области, председателем Областного координационного совета по охране семьи, материнства, отцовства и детства Л.В. Каманиной от 21.04.2021 г.); - Актуализированный План мероприятий на 2024 – 2030 годы по реализации Концепции развития системы психолого-педагогической помощи в сфере общего образования и среднего профессионального образования в Вологодской области на период до 2030 года (утв. начальником Департамента образования Вологодской области Е.В. Целиковой от 30.09.2024). - Приказ Департамента образования области «Об утверждении Положения о региональном учебно-методическом объединении специалистов психолого-педагогической службы в системе образования Вологодской области» от 01.02.2021 г. № 228 - Приказ Департамента образования области «Об утверждении положения о психологической службе в системе образования Вологодской области» (утв. начальником
--	---

	Департамента образования Вологодской области Е.В. Целиковой от 30.05.2024)
Цель и задачи организационно-методического проекта	Цель: организационно-методическое сопровождение специалистов Службы (педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов) по приоритетным направлениям оказания психолого-педагогической помощи в образовательных организациях Задачи: - повышать профессиональную компетентность специалистов Службы через функционирование вариативных моделей профессионального развития специалистов Службы, в том числе через программы стажировочных площадок; - обеспечить методическое сопровождение направлений профессиональной деятельности специалистов Службы в образовательных организациях; - обеспечить диссеминацию положительного опыта и эффективных практик психолого-педагогического сопровождения в региональной системе образования, - организовать информационное сопровождение направлений профессиональной деятельности специалистов Службы.
Направления реализации организационно-методического проекта (в соответствии с задачами)	1. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений в системе образования области. 2. Мониторинг эффективности деятельности Службы в системе общего образования и среднего профессионального образования области. 3. Повышение квалификации (разработка и актуализация содержания ДПП и ПП; проведение курсов повышения квалификации, обучающих мероприятий). 4. Методическое обеспечение Службы в системе общего образования и среднего профессионального образования области (разработка методических и информационно-методических продуктов по направлению проекта). 5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для специалистов Службы (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, методические интенсивы, конкурсы и др.) 6. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта (заседания РУМО специалистов психолого-педагогического сопровождения, рабочих групп; региональные, межрегиональные и Всероссийские конференции, совещания, вебинары, семинары; подготовка публикаций в региональных научно-методических изданиях и др.)

	7. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, ВК, Телеграм)
--	---

2.Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
1	Результат проекта: Обеспечено повышение профессиональной компетентности специалистов Службы через функционирование вариативных моделей профессионального развития специалистов Службы, в том числе через программы стажировочных площадок	Разработаны, обновлены программы повышения квалификации и переподготовки		
		Размещение ДПП ПК в федеральном реестре дополнительных профессиональных педагогических программ ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»		
		Планируемый охват специалистов, участвующих в программах стажировочных площадок (4-х) – 80 человек		
		Охват специалистов Службы, участвующих в курсах повышения квалификации и программах переподготовки по дополнительным профессиональным программам в соответствии с планом образовательной деятельности на 2025 год - 100%		
		Проведены ЕМД в соответствии с планом		
2.	Результат проекта: Реализован комплекс методических мероприятий по сопровождению деятельности специалистов Службы в соответствии с направлениями профессиональной деятельности	Проведено 4 заседания РУМО специалистов психолого-педагогической службы (1 раз в квартал)		
		Организованы и проведены совещания муниципальных координаторов психолого-педагогической службы (2 раза в год)		
		Проведены семинары / вебинары по вопросам		

¹Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

²Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

		психолого-педагогического сопровождения (не менее 8-ти)		
		Подготовлены методические материалы стажировочных площадок, 8 семинаров / вебинаров		
		Охват специалистов Службы образовательных организаций области, участвующих в профессиональных конкурсах и методических мероприятиях (не менее 100 в год)		
3.	Результат проекта: Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеминация) положительного опыта и эффективных практик психолого-педагогического сопровождения в региональной системе образования	Подготовлены 4 публикации и 2 сборника по тематике психолого-педагогического сопровождения		
		Организован и проведен IV Региональный конкурсный проект специалистов службы психолого-педагогического сопровождения		
		Организовано участие победителей регионального этапа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России»		
		Подготовлено 30 выступлений по тиражированию лучших практик работы по вопросам тьюторской, логопедической, дефектологической помощи в рамках коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ		
4.	Результат проекта: организовано информационное сопровождение направлений профессиональной деятельности специалистов Службы	Обеспечено функционирование информационных ресурсов на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (виртуальные методические кабинеты; РУМО ППС)		
		Обеспечено функционирование групп профессионального сообщества специалистов Службы (в социальной сети ВК, Телеграмм),		
		На онлайн ресурсах для специалистов Службы в сети Интернет размещено не менее 50 материалов в год		

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственны й, соисполнител и	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок, п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
1. Совершенствование нормативной правовой базы региональной психологической службы							
1.1	Подготовка отчетных материалов о ходе исполнения нормативных документов; подготовка предложений в проекты региональных планов, приказов и др. по вопросам организации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений в системе образования области	в течение года		Е.В.Шубина	Подготовка отчетных материалов о ходе исполнения нормативных документов; подготовка предложений в проекты региональных планов, приказов и др.		План Отчет Письмо
1.2	Положение о IV Региональном конкурсном проекте специалистов службы психолого-педагогического сопровождения «Лидеры сопровождения»	I кв.		Е.В.Шубина	-положение -приказ		Положение Приказ
2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе образования региона							
2.1.	Проведение мониторинга эффективности деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Вологодской области	Август - сентябрь		В.Н.Патраков а	Актуализация показателей мониторинга с учетом федерального мониторинга эффективности деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации		Аналитическ ая справка

					Аналитическая справка «Основные результаты и направления деятельности психологической службы в системе образования Вологодской области» (направлена в Министерство образования области)		
2.2.	Проведение мониторинга о деятельности служб медиации / примирения в образовательных организациях Вологодской области	Сентябрь		В.Н.Патраков а	Информация по форме в соответствии с запросом Минпросвещения России Аналитическая справка (направлена в Министерство образования области, размещена на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»)		Аналитическая справка
3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базовыми для проекта							
3.1.	Взаимодействие со специалистами ОМСУ, курирующими специалистов Службы, руководителями муниципальных и городских методических объединений	В течение года		Н.В.Афанасьева	Совещание (2 раза в год)		протоколы
3.2	Сопровождение стажировочной площадки на базе МОУ «СОШ №20» г. Вологды	В течение года		Н.В.Афанасьева	Реализация программы стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих трудности в обучении»		программа
3.3	Сопровождение стажировочной площадки на базе МОУ «ООШ №11» г. Великий Устюг	В течение года		В.Н.Патраков а	Реализация программы стажировочной площадки по теме «Психологически безопасная образовательная среда как условие успеха в обучении»		программа
4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению							
4.1.	Пополнение региональных реестров программ и методических разработок специалистов Службы	В течение года		Н.В. Малухина	Пополнение региональных реестров программами и		Программы в реестре

				А.П. Коновалова	методическими разработками (до 10 материалов)		
4.2.	Разработка методических материалов рабочей группой педагогов-психологов при РУМО ППС	В течение года		В.Н. Патракова	Разработаны методические материалы по отдельному плану рабочей группы		Протоколы РУМО
4.3.	Подготовка сборника «Психологическая служба – педагогу»	01.12.25		Н.В. Афанасьева Н.В. Малухина	Текст сборника		Текст сборника в РИС
4.4.	Подготовка сборника «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном пространстве региона: лучшие практики»	01.09.25		Е.В. Шубина	Текст сборника		Текст сборника в РИС
4.5.	Подготовка материалов сборника – справочника учителя-дефектолога дошкольных образовательных организаций.	III -IV кв.		А.П. Коновалова	- отработка структуры сборника - подготовка материалов сборника - объем		Сборник
4.6.	Подготовка статей для публикации в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» и др.	в течение года		О.В. Зорина О.В. Зайцева	- не менее 2 статей		Статьи
4.7.	Подготовка информационно-методических разъяснений и писем по вопросам	в течение года		А.П. Коновалова	- кол-во информационно-методических писем в М/Р и Г/О - темы		Информационно-методические письма
5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и руководящих работников							
5.1.	ДПП ПП «Профессиональная деятельность педагога-психолога» (280 ч)	I-IV кв.		Н.В. Афанасьева Н.В. Малухина	Реализации программы ДПП ПП (20 слушателей)		Программа

5.2.	ДПП ПП «Логопедия»	I-IV кв.		А.П. Коновалова	Реализации программы ДПП ПП (количество обученных) -подготовка расписания УТП, УП - организация и проведение практики, экзамена		Программа
5.3.	ДПП ПП «Олигофренопедагогика»	I-IV кв.		А.П. Коновалова	Реализации программы ДПП ПП (количество обученных) -подготовка расписания УТП, УП - организация и проведение практики, экзамена		Программа
5.4	ДПП ПК «Организация и содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда в условиях общеобразовательной организации»	IV кв.		А.П. Коновалова	- объем -УТП, расписание -кол-во обученных		Программа
5.5.	ДПП ПК «Восстановительные технологии (в том числе медиация) в образовании»	февраль 07.04.25- 26.04.25		О.Н.Коптяева	Реализация ДПП ПК (25 чел.)		Программа
5.6.	ДПП ПК «Профилактика учебной неуспеваемости обучающихся: задачи и формы психолого-педагогического сопровождения»	24.11.25- 28.11.25		В.Н. Патракова	Реализация ДПП ПК (25 чел.)		Программа
5.4.	ДПП ПК «Педагог-психолог: адаптации в профессии»	23.04.- 30.04		В.Н. Патракова	Реализация ДПП ПК (20 чел.)		Программа
5.5.	ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра»	25.02.- 03.03.25		Н.В. Малухина	Реализация ДПП ПК (25 чел.)		Программа
5.7.	Участие в проведении ЕМД по тематике проекта	по отдельно		Н.В. Афанасьева О.В.Зайцева	Программы мероприятий в рамках ЕМД		Программы мероприятий

		му графику					в рамках ЕМД
6. Организационно-методическое обеспечение Службы в образовательных организациях							
6.1.	Организация и проведение IV Регионального конкурсного проекта специалистов службы психолого-педагогического сопровождения «Лидеры сопровождения»	I-II кв.		Е.В. Шубина	Приказ, положение - областной установочный семинар для будущих участников - сбор, экспертиза представленных материалов - кол-во участников - количество консультаций; - протокол экспертной оценки; - итоговый протокол; - количество сертификатов / дипломов; - информация на сайтах пресс-пост релиз		Положение
6.2.	Участие победителей регионального этапа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России»	II -III - квартал 2025		Н.В. Афанасьева А.П. Коновалова	Организовано участие победителей регионального этапа во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России»		Программа подготовки
6.3.	Проведение тематических семинаров-вебинаров (по отдельному плану)			Н.В. Афанасьева	Программы семинаров-вебинаров (по отдельному плану), в том числе: - по восстановительным технологиям; - по сопровождению детей с РАС (для дошкольников); - семинары в рамках стажировочных площадок и др.		Программа, методические материалы, запись вебинара
6.4.	Организация и проведение коучинг-сессии «Формирование и развитие познавательной деятельности у	II кв.		О.В. Зорина	-письма в М/Р и Г/О -программа -сбор и обобщение материалов		Программа

	детей с ЗПР и нарушением интеллекта»				экспертиза материалов - подготовка выступлений и презентаций - пресс-пост-релиз		
6.5.	Организация и проведение методического интенсива «Нейрологопедия: диагностика и коррекция»	IV кв.		О.В. Зайцева	письма в М/Р и Г/О -программа -сбор и обобщение материалов экспертиза материалов - подготовка выступлений и презентаций - пресс-пост-релиз		Программа
6.6.	Организация деятельности РУМО специалистов психолого-педагогической службы	ежеквартально		Н.В. Афанасьева Н.В. Малухина	4 заседания РУМО ППС		Протоколы
6.7.	Организация деятельности рабочей группы педагогов-психологов, учителей-дефектологов при РУМО ППС	В течение года		В.Н. Патракова О.В.Зорина	Проведение заседаний рабочей группы (по отдельному плану)		Протоколы
6.8.	Организация деятельности РМО специалистов ППС СПО	ежеквартально		О.В.Комлева	4 заседания РМО ППС		Протоколы
7. Информационное обеспечение психологической службы							
7.1.	Сопровождение виртуального методического кабинета психолого-педагогического сопровождения региональной системы образования, группы профессионального сообщества педагогов-психологов в социальной сети «ВКонтакте» «Психолого-педагогическое сопровождение#ВО35», в Телеграм-канале «МО Служба ППС ВО»	В течение года		Н.В. Малухина В.Н. Патракова	Обновление контента ВМК, группы ВК Подготовка и размещение информационных материалов		Информационно-методические материалы
7.2	Размещение информации в ВК «Мастер-логодеф» https://vk.com/club205561807	в течение года		О.В. Зорина	-кол-во информационных материалов		Информационные материалы

7.3	Размещение информации и поддержка функционирования виртуального методического кабинета «Образование детей с ОВЗ» https://vmk.ovz.viro.edu.ru/	в течение года		О.В. Зайцева	-кол-во информационных материалов		Информационные материалы
7.4.	Подготовка информации к размещению на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» https://viro35.ru/ https://vk.com/public179852417	в течение года		А.П. Коновалова	- количество информационных сообщений		Информационные материалы
7.5.	Привлечение региональных СМИ к популяризации деятельности психологической службы	В течение года		Е.В. Шубина	Публикации, выступления в региональных СМИ		публикации/ выступления в СМИ

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.

Руководитель научно-методического проекта
«23» ____ декабря ____ 2024 г.



_____ / Е.В.Шубина./